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La Stib espérait pouvoir mettre en service la partie Albert – gare du Nord dès 
2032. Mais les retards pris, à cause notamment de l’absence de gouvernement 
bruxellois, rendent le respect du délai impossible.  

La mise en service en 2032 du tronçon entre la station Albert et la gare du Nord n’est plus 
réaliste. » La phrase, repérée par L’Echo, est extraite de l’exposé d’orientation politique 
concernant Beliris, que doit présenter ce mardi Bernard Quintin (MR), ministre de la Sécurité 
et de l’Intérieur mais aussi en charge du fonds fédéral pour les interventions sur le territoire 
bruxellois (Beliris ndlr). 

Pour rappel, le futur Métro 3, qui doit relier la station Albert (Forest) à Bordet (Evere), en 
passant par la gare du Nord, connaît de multiples péripéties depuis de nombreux mois : 
obstacles techniques, délais qui s’allongent et facture qui s’alourdit ont rythmé chaque étape 
du projet – dont la moitié, la partie nord, n’existe toujours que sur papier. Selon un précédent 
calendrier, pour le tronçon sud entre Albert et la gare du Nord – qui nécessite le creusement 
de deux tunnels de raccordement et la création d’une nouvelle station entre la gare du Midi et 
Anneessens –, la mise en service aurait pu intervenir en 2032. Cela ne sera donc pas le cas. 

Cette annonce intervient à la suite de difficultés liées à la présence d’une nappe phréatique 
sous la gare du Nord, qui ont contraint la mise en pause des travaux depuis mars 2023. Beliris, 
en charge de la réalisation du passage de la nouvelle ligne de métro sous les voies et quais de 
la gare de Bruxelles-Nord, a développé une solution alternative qui a été soumise à la Stib. 
« Tant que le gouvernement bruxellois n’aura pas pris de décision concernant les travaux à la 
gare du Nord, il n’est pas possible de fixer une date pour la mise en service de la partie Nord-
Albert de la future ligne 3 », confirme-t-on à la Stib qui précise que ces travaux sont 
nécessaires pour « permettre aux métros de pouvoir faire demi-tour ainsi que de stationner 
plusieurs rames ».  

« Faute de décision positive », le chantier reste donc à l’arrêt, poursuit la note de Bernard 
Quintin, ce qui a « un impact sur le planning du chantier mais aussi potentiellement sur le 
coût des travaux ». 

 


